

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 560436824-N-2021 z dnia 10.11.2021 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak
Należy wskazać projekt/program: Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” nr RPKP.06.05.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 504140-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 510040260-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 91086997200000, ul. ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 836 078, e-mail w.maciejewski@uzdrowiskociechocinek.pl, faks 542 836 295.

Adres strony internetowej (url): www.uzdrowiskociechocinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Akcyjna z 100 % udziałem w kapitale zakładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KP 03/01/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” nr RPKP.06.05.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres robót oraz pełny ich opis w-g załącznika : - Projekt Budowlano Wykonawczy Remontu Zabytkowych Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, Budynku pompowni solanki, Ścieżek spacerowych zlokalizowanych na Terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku na działkach nr dz. 105/9, 102/2, 110/4, 103, 102/4 w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek opracowanego przez Biuro Studiów i Projektów budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul Krzywoustego 49 - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remontu Zabytkowych Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, Budynku pompowni solanki, Ścieżek spacerowych zlokalizowanych na Terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku na działkach nr dz. 105/9, 102/2, 110/4, 103, 102/4 w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek opracowanego przez Biuro Studiów i Projektów budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul Krzywoustego 49 - Nakłady – przedmiary robót opracowane przez Biuro Studiów i Projektów budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul Krzywoustego 49 Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. opracowane przez Biuro Studiów i Projektów budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul Krzywoustego 49. Załączone nakłady-przedmiary robót opracowane przez Biuro Studiów i Projektów budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul Krzywoustego 49 służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Przedmiot umowy został wpisany do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ponadto Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Ciechocinek-zespół tężni i warzelni soli wraz z parkiem Tężniowym i Zdrojowym” uznano za pomnik historii (Dz.U. z dnia 07grudnia 2017 r. poz. 2276). Alejki spacerowe przy Tężni Nr 1 w określonych terminach wykonania części

południowej i północnej Tężni Nr 1 należy odbudować (przywrócić do stanu pierwotnego). Lampy wraz z oprawami iluminacji świetlanej, ławki i kosze należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie prowadzenia robót. Uszkodzone elementy będą podlegać wymianie na koszt Wykonawcy. Własnym staraniem Wykonawca uzyska zgodę dojazdu na teren budowy przez miasto Ciechocinek. Zapewni obsługę geodezyjną.

II.4) Główny kod CPV: 45212350-4

Dodatkowe kody CPV:

45453000-7, 45262500-6, 45422000-1, 03419100-1, 44191000-5, 45220000-5, 45432114-6, 45262120-8, 45262110-5, 44316400-2, 45261900-3, 45261210-9, 45261214-7, 45324000-4, 45442180-2, 45310000-3, 31500000-1, 31681200-5, 45112700-2, 45233340-4, 45233251-3, 45233263-9, 39113600-3, 39224340-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

- a) rozpoczęcie zadania – 02-03-2020 r.
- b) zakończenie zadania – 15-12-2021 r. z podziałem na ;
- c) Remont Tężni nr 1-część południowa z przejściem i częścią środkową od 10-10-2020 r. do 30-04-2021 r.
- d) Remont Tężni nr1 część północna od środkowej części z przejściem od 02-03-2020 r. do 30-09- 2020 r.
- e) Remont Tężni nr 3 od 02-03-2020 r. do 15-12-2021 r.
- f) Remont Przepompowni solanki od 01-07-2021 do 15-12-2021 r.
- g) Remont alejki przy Tężni nr 3 i przepompowni od 01-06-2021 do 15-12-2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/03/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum Firm : Lider konsorcjum - Firma Remontowo - Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski, Partner konsorcjum - Zakład Usług Budowlanych ARBI Robert Zakrzewski, Partner konsorcjum - Marzena Seklecka Usługi Blacharsko - Dekarskie, ul. Kostrogaj 25, 09-400, Płock, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 17711204.92 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 10/11/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia we wszystkich częściach do dnia 30.06.2022 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca dnia 27.09.2021 r. zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na trudności w pozyskiwaniu materiałów niezbędnych do remontu tężni (tj. tarniny). Zarząd Uzdrowiska Ciechocinek S. A. przychylił się do przedłużenia terminu wykonania umowy. Zmiana terminu wykonania umowy jest neutralna pod względem kosztów.

PREZES ZARZĄDU
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Marcin Zajaczkowski

Podpis Kierownika Jednostki